

Sportanlage Bühlmoos, Sarmenstorf
Umbau Natur- in Kunstrasenplatz

Terminprogramm

Beschrieb	Wann	2025												2026												2027												2028												
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Meilensteine																																																		
1. Sitzung MBKS	17.04.25																																																	
Vorstellung MBKS	23.05.25																																																	
Vorstellung Gemeinderat	02.07.25																																																	
Bauprojekt Genehmigung	Dez 25																																																	
Gemeindeversammlung	Juni 26																																																	
Turnfest	Juni 27																																																	
Baubeginn	Nov 27																																																	
Inbetriebnahme	Juni 28																																																	
Planungsarbeiten																																																		
Bauprojekt	3 Monate																																																	
Baubewilligungsverfahren	3-6 Monate																																																	
Ausschreibung und Vergabe	4 Monate																																																	
Ausführungspläne	2 Monate																																																	
Bauleitung	7 Monate																																																	
Bauarbeiten																																																		
Strassenbauarbeiten	6 Monate																																																	
Kunstrasenarbeiten	1 Monat																																																	
Altendorf, 01.07.2025 va																																																		